

Участие сообщества при управлении наводнений

- Исполнительное агентство – **АКТЕД**
- Целевые места: Хатлонская область, районы: Фархор, Хамадони, Пяндж и Шурабад
- Источник финансирования: Азиатский банк развития (Японский фонд по сокращению бедности)
- Количество финансирования: \$ 3 000 000 долл. США
- Местный вклад: отсутствует
- Продолжение и начальная дата: Сорок (40) месяцев. 18 мая 2009
- Партнеры проекта: Общество Красного Полумесяца Таджикистана, Samr Кухистон, Гамхори, Региональный экологический центр Центральной Азии, отделение в Таджикистане

Цели и результаты

Цели: Снижение наводнений и других рисков бедствий для бедных домохозяйств

Результаты: Потенциал сел усовершенствованы, таким образом села осведомлены, и могут защититься, подготовиться и справиться с наводнениями и другими стихийными бедствиями в 130 селах склонные к наводнениям в Хамадонском, Фархорском, Пянджском, и Шуроабадском районах Хатлонской области. *21 августа 2012;*

- Была создана система неправительственной организация в партнерстве с сертифицированной системой правительства для участия сообществ в осведомлении и смягчении, раннем оповещении, реагировании и восстановлении при наводнениях и других стихийных бедствиях.
- 130 сел склонных к риску в целевых местностях понимают и принимают участие в сертифицированной системе участия сообщества в управлении наводнениями и другими стихийными бедствиями.
- Была создана зона лесоводства 1820 га для защиты от наводнений в Хамадони

Извлеченные уроки

- Урок: Охват 130 сел более 4 районов является как выгодным, так и нет. Многие деревни с аналогичными проблемами обращаются в одно и тоже время, но это методически и логически является огромной проблемой.
- Урок: •Областной уровень КЧС и ИМАС являются активными и общими партнерами
- Урок: •Не было никакого интереса со стороны других государственных структур такие как Комитет по управлению земельными ресурсами, Министерство сельского хозяйства, инфраструктурные услуги (Комитет по водоснабжению, транспорта и отделы технического обслуживания)
- Урок: •Разработка карт подверженности опасностям требовал ревизию и контроль качества – не было соответствующего программного обеспечения на местах. Кроме того, сообщества считали, что карты могли бы принести больше пользы, перед тем как начались другие мероприятия.
- Урок: •Конечные оценки АКТЕДа показывают, что выживаемость лесовостанавливаемой области было хорошим и даже лучше, чем ожидалось. Уровень выживаемости деревьев в долине затопления\поймы в Хамадони в конце проекта было 45,21%.
- Урок: •Озабоченность, касающиеся, в какой степени государственные структуры (пограничники и лесные патрули) могут обеспечить устойчивость поймы и, следовательно, его конечная цель действительно существуют - так как уровень сотрудничества этих акторов в рамках проекта была низкой.
- Урок: •Больше переговоров могло иметь место между пограничниками Таджикистана и Афганистана по поводу вырубке лесов, так как насаждения находилось на границе.
- Урок: •Сорок (40) месяцев продолжительность проекта является адекватной (возможно, более чем достаточно) для такого вида деятельности, деятельности, таких как: работа с Комитетами Сел по Подготовке к Стихийным Бедствиям (КПСБ), Оценки Опасности и Уязвимости, участие в картировании, симуляции, определения и создания зон безопасности, мониторинг риска села, повышения осведомленности, и сессии наращивание потенциала с соответствующими органами.